

GUBBABERGET VINDPARK NYHETSBREV

21 JANUARI 2022

Hej!

Arbetet på Gubbaberget vindkraftpark fortgår med befintliga och nya vägar. Detsamma gäller arbetet med kranplanerna och uppställningsytorna. Även arbetet med att förlägga kabel och slang till respektive vindkraftverk har påbörjats.

Under vecka 4 kommer en stor transformator att transporteras till ställverket i Nordanberg som ligger strax utanför site.

Vi vill med nyhetsbrevet informera om vår hemsida, www.gubbabergetvindkraft.se, där ni bland annat finner information om vindkraftparken och kontaktuppgifter. Vi avser att löpande uppdatera med nyhetsbrev på hemsidan för att hålla närboende och andra intresserade uppdaterade om projektet.

Vi vill också påminna om att Gubbaberget är ett arbetsområde fram tills att parken är färdigställd, vilket blir preliminärt i februari 2023. Vid infarten från den allmänna vägen finns en skylt med information om vad som gäller om man behöver vistas inne i parken.

Vid eventuella frågor om arbeten på vindkraftparken kontakta RES platschef Linus Linddal, 073-261 22 68.

Med vänliga hälsningar,
Elin G, Linus och Elin E

För ytterligare information, besök gärna vår hemsida:
www.gubbabergetvindkraft.se



KONTAKTUPPGIFTER

Linus Linddal, Platschef **E:** linus.linddal@sweco.se **T:** 073 261 22 68

Elin Gibson, Projektledare **E:** elin.gibson@res-group.com **T:** 070 279 20 22

Elin Enander, HSQE-samordnare **E:** elin.enander@sweco.se **T:** 072 735 99 66