

GUBBABERGET VINDPARK NYHETSREV

8 FEBRUARI 2022

Hej!

Byggande av vägar tillsammans med tillhörande grustransporter i området fortsätter. Sprängningsarbeten pågår fortfarande dels för de nya vägarna men även för kranplaner och fundamenten till vindkraftverken. Man håller även på med kabelarbeten för alla kablar som skall gå mellan vindkraftverken och till det nya ställverket som håller på att byggas. Krossning av bergmaterial som uppstår när man jämnar till terrängen för att bygga vägar och kranplaner pågår men beräknas vara klar inom kort.

Vi vill fortsatt påminna om att Gubbaberget är ett arbetsområde fram tills att parken är färdigställd, vilket blir preliminärt i februari 2023. Vid infarten från den allmänna vägen finns en skylt med information om vad som gäller om man behöver vistas inne i parken.

Vid eventuella frågor om arbeten på vindkraftparken kontakta RES platschef Linus Linddal, 073-261 22 68.

Vi vill med detta utskick informera om vår hemsida, www.gubbabergetvindkraft.se, där ni bland annat finner information om vindkraftparken och kontaktuppgifter. Vi avser att löpande uppdatera hemsidan med nyhetsbrev för att hålla närboende och andra intresserade uppdaterade om projektet. Om du önskar mejlutskick av kommande nyhetsbrev, vänligen meddela detta till sanna.lindqvist@res-group.com.

Med vänliga hälsningar,
Linus, Sofia och Elin E

För ytterligare information, besök gärna vår hemsida:
www.gubbabergetvindkraft.se



KONTAKTUPPGIFTER

Linus Linddal, Platschef E: linus.linddal@wisemanagement.se T: 073 261 22 68

Sofia Helge, Projektledare E: sofia.helge@res-group.com T: 076 787 83 63

Elin Enander, HSQE-samordnare E: elin.enander@sweco.se T: 072 735 99 66