

GUBBABERGET VINDPARK NYHETSBREV

30 MARS 2022

Hej!

All terrassering och förstärkning av vägar är nu klar. Även krossningsarbeten för bärlager har avslutats. För tillfället pågår utkörning av bärlager till vägar och kranplaner inom arbetsområdet. Sprängningsarbeten pågår i begränsad och mindre omfattning. Förläggning av elkablar, som skall gå mellan vindkraftverken och det nya ställverket, som håller på att byggas utanför site, är snart färdigställt. Betongstation har anlagts och gjutning av fundament har påbörjats.

Vi vill fortsatt påminna om att Gubbaberget är ett arbetsområde fram tills att parken är färdigställd, vilket blir preliminärt i februari 2023. Vid infarten från den allmänna vägen finns en skylt med information om vad som gäller om man behöver vistas inne i parken.

Vid eventuella frågor om arbeten på vindkraftparken kontakta RES platschef Linus Linddal, 073-261 22 68.

Vi vill med detta utskick informera om vår hemsida, www.gubbabergetvindkraft.se, där ni bland annat finner information om vindkraftparken och kontaktuppgifter. Vi avser att löpande uppdatera hemsidan med nyhetsbrev för att hålla närboende och andra intresserade uppdaterade om projektet. Om du önskar mejlutskick av kommande nyhetsbrev, vänligen meddela detta till sanna.lindqvist@res-group.com.

Med vänliga hälsningar,
Linus, Sofia och Elin E

För ytterligare information, besök gärna vår hemsida:
www.gubbabergetvindkraft.se



KONTAKTUPPGIFTER

Linus Linddal, Platschef **E:** linus.linddal@wisemanagement.se **T:** 073 261 22 68

Sofia Helge, Projektledare **E:** sofia.helge@res-group.com **T:** 076 787 83 63

Elin Enander, HSQE-samordnare **E:** elin.enander@sweco.se **T:** 072 735 99 66