

GUBBABERGET VINDPARK NYHETSREV

13 APRIL 2022

Hej!

För tillfället pågår arbete på site med armering av och gjutning av vindkraftsfundament. Samtliga fundamentsgjutningar beräknas vara klara under vecka 18. Därutöver pågår kabelarbeten in till respektive fundament samt montering och anslutning av kabelskåp på site. Arbetet flyter på enligt tidplan.

På ställverksområdet i Nordanberg pågår arbete med byggnation av ställverksbyggnaden bland annat.

Vi vill fortsatt påminna om att Gubbaberget är ett arbetsområde fram tills att parken är färdigställd, vilket blir preliminärt i februari 2023. Vid infarten från den allmänna vägen finns en skylt med information om vad som gäller om man behöver vistas inne i parken.

Vid eventuella frågor om arbeten på vindkraftsparken kontakta RES platschef Linus Linddal, 073-261 22 68.

Vi vill med detta utskick informera om vår hemsida, www.gubbabergetvindkraft.se, där ni bland annat finner information om vindkraftsparken och kontaktuppgifter. Vi avser att löpande uppdatera hemsidan med nyhetsbrev för att hålla närboende och andra intresserade uppdaterade om projektet.

Med vänliga hälsningar,
Linus, Sofia och Elin E

För ytterligare information, besök gärna vår hemsida:
www.gubbabergetvindkraft.se



KONTAKTUPPGIFTER

Linus Linddal, Platschef E: linus.linddal@wisemanagement.se T: 073 261 22 68

Sofia Helge, Projektledare E: sofia.helge@res-group.com T: 076 787 83 63

Elin Enander, HSQE-samordnare E: elin.enander@sweco.se T: 072 735 99 66