

GUBBABERGET VINDPARK NYHETSBREV

31 MAJ 2022

Hej!

Nu är alla fundamenten gjutna på Gubbaberget. Arbetet med att montera stagen i bergfundamenten och förankra dessa i berget har påbörjats. Längs alla vägar inom site pågår städning och slutfinish. Inkoppling och anslutning mot ställverket i Nordanberg fortgår. Arbetet flyter på enligt tidplan.

Nyligen kördes en så kallad trial run, en simulering av transport av en vinge/blad med hjälp av en lång trailer, inom site på Gubbaberget och denna körning gick väldigt bra.

Vi vill fortsatt påminna om att Gubbaberget är ett arbetsområde fram tills att parken är färdigställd, vilket blir preliminärt i februari 2023. Vid infarten från den allmänna vägen finns en skylt med information om vad som gäller om man behöver vistas inne i parken.

Vid eventuella frågor om arbeten på vindkraftparken kontakta RES platschef Linus Linddal, 073-261 22 68.

Med vänliga hälsningar,
Linus, Emelie, Sofia och Elin E



KONTAKTUPPGIFTER

Linus Linddal, Platschef E: linus.linddal@wisemanagement.se T: 073 261 22 68

Emelie Glave, Projektledare E: emelie.glave@res-group.com T: 076 106 31 77

Sofia Helge, Miljöstöd E: sofia.helge@res-group.com T: 076 787 83 63

Elin Enander, HSQE-samordnare E: elin.enander@sweco.se T: 072 735 99 66